



**DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N. 173 del 7.05.2024**

**Oggetto:** Affidamento incarico per le opere in variante dei lavori di adeguamento e ampliamento degli impianti elettrici del nuovo Teatro, dei laboratori e dei locali annessi – FASE 1, all'operatore economico EDILIT SRL – CIG: B180B189B7.

**IL SOVRINTENDENTE**

*VISTI*

il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 13 marzo 2020 (rep. 130 del 13 marzo 2020), con il quale è stato nominato il Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante disposizioni sulle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

La consistenza degli originari lavori affidati alla ditta EDILIT S.r.l. giusta determina n. 268 del 26 luglio 2023 per l'originario importo contrattuale di € 134.216.50 più IVA (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 4.511.96).

La necessità di completare gli interventi e le opere necessarie per gli adeguamenti e ampliamenti relativi agli impianti elettrici del Teatro Carmen Melis di Cagliari, dei laboratori e dei locali annessi, stante l'esigenza di completare le originarie lavorazioni e consegnare l'opera rispondente complessivamente a regola d'arte.

La presenza di giustificate ragioni tecniche consistenti nelle opere in variante che hanno giustificato un ampliamento dei lavori originari e con essi, dei relativi costi nella misura complessiva di € 4.337,30.

*PRESO ATTO*

del quadro economico contabile di cantiere, contratto del 26/07/2023 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per un importo totale pari a € 138.728,46;

che nel corso dell'esecuzione delle opere contrattualmente ipotizzate, si sono resi necessari interventi ulteriori, consistenti nelle opere in variante, originariamente non progettabili, né ipotizzabili e imprevedibili che hanno reso opportuno (per ragioni di economicità del procedimento) valutare la possibilità di affidare alla stessa ditta esecutrice





TEATRO LIRICO DI CAGLIARI  
FOND AZ I O N E

attualmente impegnata c/o le aree di cantiere in quanto già organizzata con uomini e mezzi presso i luoghi e le aree pertinenti all'intervento;

che i predetti interventi e la relativa copertura economica degli stessi, ha sede nei fondi di bilancio della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

della contabilità lavori sino ad oggi stilata come per legge, in virtù della quale il valore complessivo delle opere contrattualmente definite ammonterebbe complessivamente ad € 138.728,46;

delle valutazioni tecniche del responsabile dell'ufficio Tecnico della Fondazione e della relativa ratifica da parte del RUP della procedura in oggetto.

**DETERMINA**

Di affidare alla DITTA EDILIT S.R.L. le ulteriori opere a realizzarsi per consegnare gli interventi completi e conformi a regola d'arte, stanti esigenza di celerità ed economicità di gestione e di procedimento, in quanto trattasi di opere che rivestono carattere di eccezionalità, impreviste e non ipotizzabili all'origine dell'affidamento del contratto principale, per un valore contabile di € 4.337,30 oltre IVA;

di operare la copertura finanziaria dei predetti interventi ulteriori, sul medesimo capitolo di bilancio della Fondazione cui afferiscono le originarie opere di adeguamento e ampliamento degli impianti elettrici relativi al Teatro Carmen Melis di Cagliari, dei laboratori e dei locali annessi;

di disporre il pagamento delle predette opere in variante per un importo complessivo di € 4.337,30 oltre IVA, in favore della ditta EDILIT S.r.l. (indirizzo Viale Sant'Avendrace, 266 p.iva 01078000922);

di ritenere tale affidamento efficace, in quanto la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta EDILIT S.r.l. rientra in un lasso temporale semestrale tra l'originario affidamento del contratto principale e l'affidamento delle presenti opere in variante.

di pubblicare la presente determinazione sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, del D.Lgs. N° 36/2023.

II SOVRINTENDENTE  
M° Nicola Colabianchi

A